



Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 6-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgya: Kemping utcai partfal-stabilizáció kiviteli munkái

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

I. Előzmények

A Kemping utca és a függőleges partfal között az évszázados omlások felhalmozódtak, laza puha lejtőt alkotva. Az ebbe benőtt fák gyökerei nem tudnak megkapaszkodni, a viharos szél a fákat megbillenti és gyakran az alsó közútra dönti, mely az úton közlekedőkre, parkolókra jelent folyamatos veszélyt. Most is sok kidőlt, elbillent fa létható az omlási rézsűben.

Figyelembe véve a partfal ezen részének az állapotát, valamint azt a tényt is, hogy egyre több épület és ezáltal ott lakó, nyaraló, parkoló ember is megjelent a területen ajánlatot kértünk a Kemping utca melletti partfal stabilizáció kiviteli terveinek az elkészítésére, 100 m hosszban a csigalépcsőtől K-re eső rész vonatkozásában. A képviselő-testület 2022.február 24-ei döntése alapján a kiviteli terveket a **Geoteszt Kft** (1112 Budapest, Kérő u. 20.) készítette el.

II. A partfalstabilizáció műszaki tartalma

A löszfal jelenlegi állapota:

A vizsgált partfal Önkormányzati tulajdonban van, az nem beépített. NY-ról a Kelta sétányra vezető lépcső határolja, É-ről az aszfalt burkolatos Kemping utca, D-ről a partfal feletti sétány, K-ről a 2015-ben helyreállított partfal. A partfal alsó felét már átázott, lassú kúszó mozgásra hajlamos omladékkúp alkotja, veszélyeztetve Kemping utcát-, elsősorban annak árkát és padkáját.

Az alsó aszfalt burkolatos összközműves Kemping utca felett kb. 400-os hajlású lejtőben „állt be” az évezredes omlások törmeléke, omladéka, melyet mára fák és cserjék nőttek be, a felületet borostyán borítja. A lejtő alsó harmadában omladékfógo palánkot (ú.n.”spanyol lovasok”) létesítettek a 70-es évek végén, ill. az útárok felett drótfonatos kerítés (hálós omladékfógo) is készült. Ezeket a létesítmények javarészt megsemmisültek-, illetve nem is épültek ki ezen a szakaszon. Az alsó törmelék lejtőn számos fal kibillenve-, a kidőlés határán áll, több kiszaradt, ezek veszélyesek, tarvágással el kell távolítani. A felső partfal függőleges 7-12 m-es szakaszán több kőzettömb kilazult, negatív dőlésű, pereg, lemezesen és táskásan omlik.

Az elkészült kiviteli terv alapján az alábbi beavatkozásokra kértünk ajánlatot:

- a partfal felső tömbösödött részének kisebb mértékű lerészűzése -, a nagyobb méretű kőzettömbök és lógó gyökerek eltávolítása, korlát építése a partélen,
- felső védelmi vonal: a lerészűzött partfal tövében egy felső omladéktér kialakítása 1 m magas fa palánkkal (mely ideiglenes létesítményként nem építési engedély-köteles)
- középső védelmi vonal: az omladék- rézsú középső övében omladékfogó- és omladék törő rönksor („ún.” spanyol lovasok”) létesítése
- alsó védelmi vonal: az árok mellett alsó tartóoszlopra rögzített omladékfogó háló létesítése („kerítés”)
- a rézsúról a laza omladék eltávolítása, a felület tömörítése és borostyánnal történő befuttatása
- a veszélyes-, megdőlt és kiszáradt fák kivágása (A kivágandó fákat erdészeti szakértő mérte fel, szakvéleménye alapján a fakivágási engedélyt kijelölés alapján Balatonszárszó jegyzője adta ki.)

A jelen tervben szereplő ideiglenes partfal-stabilizáció beavatkozásai kb. 13-15 évre biztosítják a partfal omlásmentességét rendszeres gondozás, karbantartás mellett, melyre külön üzemelési javaslatot adott a tervező.

Közös helyszíni szemét tartottunk a pécsi Bányakapitányság (jelenlegi nevén Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) munkatársaival a helyszínen, akik megállapították, a tervezett munka indokolt és ezt követően ajánlott, hogy a partfal többi részére is kiterjedjen. Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy nagyobb viharok után ajánlatos szemlét tartani.

A kivitelezés határideje: 2022. október 10, azzal, hogy július 15. és augusztus 31.között munka a helyszínen nem végezhető, július 14-éig pedig legalább a veszélyes fák kivágásának meg kell valósulni.

III. Kivitelező kiválasztása

3 alkalmasnak ítélt gazdasági szereplőtől kértünk be ajánlatot, a fent ismertetett kivitelezési munka elvégzésére. Az ajánlattételi határidő lejártáig, ami 2022. április 21. volt, 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A beérkezett ajánlatok tartalma a következő:

Ajánlattevő	Nettó	Áfa	Bruttó
AFORTE Kft. 1027 Budapest, Szász Károly utca 6.	46.238.600,-Ft	12.484.422,-Ft	58.723.022,-Ft
BALECO-BAU Kft.7095 Újireg, Szabadság utca 32.	39.677.100,-Ft	10.712.817,-Ft	50.389.917,-Ft
DÉLÁCS Kft.8622 Szántód, Tavasz utca 10.	41.918.100,-Ft	11.317.887,-Ft	53.235.987,-Ft

Az ajánlatok értékelése: A legkedvezőbb ajánlatot a BALECO-BAU Kft. (7095 Újireg, Szabadság utca 32.) nyújtotta be, ajánlati dokumentációja az ajánlatkérési felhívásban előírtaknak megfelelt. A kötelezettségvállaláshoz a 2022. évi költségvetésünkben az előirányzat a felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítással és 848.357 e Ft általános tartalék felhasználással a rendelkezésünkre áll.

Felhalmozási előirányzatok 2022. évi költségvetés	Felhalmozási előirányzat	Legkedvezőbb ajánlat
Partfal megerősítése (Kemping utca)	40 000 e Ft	50.389.917,- Ft
Városháza előtti tér (parkoló, park) felújítása + városháza díszvilágítása együtt	31.500 e Ft	21.958.440,-Ft
Összesen	71500 e Ft	72.348.357,-Ft

Döntési javaslat:

Javaslom a fenti kivitelezési munka elvégzésével BALECO-BAU Kft-t (7095 Újireg, Szabadság utca 32.) megbízni.

Határozati-javaslat
...../2022. (.....) Kt határozat:

KEMPING UTCAI PARTFALSTABILIZÁCIÓ – KIVITELEZÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „**Balatonföldvár, Kemping utca melletti partfal stabilizáció kiviteli munkáinak**” az elvégzésére bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, a BALECO-BAU Kft. (7095 Újireg, Szabadság utca 32.) által benyújtott **nettó 39.677.100,-Ft + ÁFA = bruttó 50.389.917,-Ft összegű ajánlatot elfogadja.**

A kötelezettségvállaláshoz a fedezet bruttó 40 millió Ft összegben az önkormányzat 2022.évi költségvetésében jelenleg is rendelkezésre áll, a hiányzó összeget pedig a képviselő-testület a felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosításokkal, valamint az általános tartalék terhére biztosítja, ami a soron következő költségvetés módosításával kerül átvezetésre a 2022. évi költségvetésen. A képviselő-testület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba

Határidő: 2022.május 9. (a szerződés aláírására)
2022.október 10. (a munka elvégzésére)

Balatonföldvár, 2022. május 2.

Holovits Huba sk
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2022. május 2.

Ellenjegyezte:

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT ÉS FELOLVASÓ LAP

Alulírott, Kovács Sándor mint a(z) (cég megnevezése: Délács Kft, címe: . 8622 Szántód, Tavasz utca 10.) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

Balatonföldvár Város Önkormányzata részére a „Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése” című ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.

1. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
2. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
4. Nyilatkozunk, hogy a tevékenység ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozat tartalmazza.
5. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
6. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
7. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépeése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése
Ajánlattevő neve (megnevezése):	DÉLÁCS KFT
Cégjegyzék száma:	14-09-319022
Adószám vagy adóazonosító jel:	13549698-2-14
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	8622 Szántód, Tavasz utca 10.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Kapcsolattartó neve:	Kovács Sándor
Kapcsolattartó levelezési címe:	8622 Szántód, Tavasz utca 10.
Kapcsolattartó telefonszáma:	0670 9449780
Kapcsolattartó e-mail címe:	delacskerkft@gmail.com

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése	41918100 ft	11317887 ft	53235987 ft

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

Kelt : 2022. 04.20.

.....


Ajánlattevő cégszerű aláírása

Délács Kft.
8622 Szántód, Tavasz utca 10/B
Adószám: 13649698-2-14
Bankszla: 10402173-50514850-57531001
Tel: +3670/9449780

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáira

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	190 000	3 869 000	4 059 000
Alépitményi és földmukák	0	19 774 000	19 774 000
Szerkezetépítési munkák	6 974 700	2 837 800	9 812 500
Befejező munkák	2 623 000	5 649 600	8 272 600
Összesen (nettó):	9 787 700	32 130 400	41 918 100
ÁFA 27 %:			11 317 887
MINDÖSSZESEN (bruttó):			53 235 987

L= 117,30 m

KÉSZÍTETTE



Dátum: 2022. 04. 20.

Délács Kft.

8622 Szántód, Tavasz utca 10/B
Adószám: 13649698-2-14
Bankszla: 10402173-50514850-57531001
Tel: +3670/9449780

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:

ANYAG

DÍJ

1, Ideiglenes energiacsatlakozás kiépítése, 220 V-os kapcsolószekrény üzembehelyezésével.	1,0 db	a: d:	50 000 80 000	50 000	80 000
2, Vízlevétel helyi hálózatról flexibilis tömlővel, 240 l-es tárolótartállyal	1,0 db	a: d:	0 20 000	0	20 000
3, Felvonulási út kialakítása alul az omladékkúpon, felül a partélen	100,0 m	a: d:	0 2 200	0	220 000
4, Bozót- és cserjeirtás 10 mm törzsátmérőig, a kitermelt anyag aprításával a partélen és rézsűben kézi erővel	300,0 m ²	a: d:	0 1 000	0	300 000
5, Alpin- technikával a levált lösztömbök és löszlemezek omlasztása, kézi erővel a partélen (a bevágás előtt)	30,0 m ³ (előírányzat)	a: d:	0 21 300	0	639 000
6, Egyes fák kivágása tarvágással, a kitermelt anyag felfűrészelésével a törmelék lejtőben erdőmérnöki szakvélemény és kijelölés alapján	50 db (előírányzat!)	a: d:	0 50 000	0	2 500 000
7, Alsó út lezárása, terelőút kijelölése, tájékoztató és közlekedési jelzőtáblázással	20 m	a: d:	7 000 3 500	140 000	70 000
8, Régi, útban lévő drótfonatú alsó omladékfogó háló elbontása, a bontott anyag deponálása	20 m (előírányzat)	a: d:	0 2 000	0	40 000
A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:				190 000	3 869 000

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:

- 1, Bevágás készítése alpin- technikával nehéz munka körülmények között II.-III. fejtési oszt. Talajban a partfalon (6:1-8:1 lerésűzés) 1240 m2 felületen , durva rézsűképzéssel

990,0 m3(előirányzat)	a:	0	0	
	d:	18 200		18 018 000

- 2, Omladék eltakarítása kézi erővel a törmelékletőről II. fejt.oszt. Talajban

10,0 m3 (előirányzat)	a:	0	0	
	d:	4 000		40 000

- 3, NÁ 100-120 mm függőleges furatok (előfúrás) készítése a fa oszlopokhoz a beverés előtt kézi robbanómotoros fúróberendezéssel, 2 m hosszú, II-III. fejt.oszt. Talajban, mindhárom védvonalon,(ha szükséges)

200,0 m előirányzat	a:	0	0	
	d:	6 000		1 200 000

- 4, Feltöltés készítése a felső omladéktérben és a védművek környékén kézi erővel Trg=95% tömörséggel

120,0 m3 (előirányzat)	a:	0	0	
	d:	4 300		516 000

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:			0	19 774 000
--	--	--	----------	-------------------

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, 1,9 mm-es Horganyzott acél omladékfogó háló elhelyezése alul fa oszlopokra rögzítve 1 m magassággal 3 db 2,2 mm-es vezérdróttal (75 db 2 m-es Ø20 cm gömbfa oszlop)

100,0 m2	a:	2 390	239 000	
	d:	2 300		230 000

- 2, D= 22 mm-es horganyzott betonacél kampós szegecsek beverése vízszintesen a felső omladékfogó palánk oszlopainak rögzítéséhez

30,0 m (20 db)	a:	7 590	227 700	
	d:	4 990		149 700

3, Kivágott fákból D= 15-20 cm-es fa oszlopok készítése hántolással, gallyazással, felfűrészeléssel és beveréssel az előfűrt furatokba (75 db 2 m-es, 134 db 3 m-es, 150 db 4 m-es) rönk- pótlással	2 960,0 m	a: d:	1 340 420	3 966 400	1 243 200
4, Felső palánkhoz vízszintes akác deszkázat, vagy gally- rönkök elhelyezése, 4 m egyedi hosszúig	90,0 db (360 m)	a: d:	3 990 2 990	359 100	269 100
5, Földbe kerülő rönkvégek felületkezelése kátrányba mártással	170,0 m ²	a: d:	3 900 490	663 000	83 300
6, Fa palánkok, oszlopok felületének pácolása , faanyag védelme	300,0 m ² (előírányzat)	a: d:	3 890 2 150	1 167 000	645 000
7, Dupla 2,2 mm-es horganyzott acél rögzítődrót elhelyezése, feszítése a felső omladéktér oszlopainál	150,0 m (60 db)	a: d:	2 350 1 450	352 500	217 500
C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:				6 974 700	2 837 800

kp

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, 200 g/m2 szőtt geotextília szűrő elhelyezése a felső omladéktér rőzsefonata mögött				
200,0 m2	a:	0	0	
	d:	885		177 000
2, Alsó törmelékletjtő felületi rendezése, tömörítése, kézi robbanómotoros tömörítő berendezéssel				
800 m2	a:		0	
	d:	600		480 000
3, Fejtett föld , törmelék járműre rakása és 20 km-en belül történő eltereztetése, ill. elszállítása lerakóra				
1 200,0 m3	a:	1 200	1 440 000	
	d:	3 600		4 320 000
4, Partéli korlát építése a kivágott faanyagból, vagy acél csőből				
106,0 m	a:	5 500	583 000	
	ű	2 100		222 600
5, Borostyán telepítése az alsó törmelékletjtő tömörített felületére futtatva, 1,5x1,5 m-es tőtávolsággal				
300,0 tő	a:	1 500	450 000	
	d:	1 000		300 000
6, Tereprendezés és füvesítés a felvonulási területen, és az árok környékén				
150,0 m2 (előirányzat)	a:	1 000	150 000	
	d:	1 000		150 000
D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			2 623 000	5 649 600

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT ÉS FELOLVASÓ LAP

Alulírott, dr Ganczaugh Péter Ádám mint a(z) (cég megnevezése: Aforte Kft, címe: 1027 Budapest, Szász Károly utca 6.) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

Balatonföldvár Város Önkormányzata részére a „Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése” című ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.

1. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
2. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
4. Nyilatkozunk, hogy a tevékenység ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozat tartalmazza.
5. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellenc indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
6. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
7. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése
Ajánlattevő neve (megnevezése):	Aforte KFT
Cégjegyzék száma:	01-09-891777
Adószám vagy adóazonosító jel:	14163541-2-41
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	1027 Budapest, Szász Károly utca 6.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Kapcsolattartó neve:	dr. Ganczaugh Péter Ádám
Kapcsolattartó levelezési címe:	1027 Budapest, Szász Károly utca 6.
Kapcsolattartó telefonszáma:	06205603939
Kapcsolattartó e-mail címe:	afortekft@gmail.com

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése	46 238 600 - Ft	12 484 422 - Ft	58 723 022 - Ft

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

Kelt: Budapest, 2022. április 20

AFORTE KFT
1027 Budapest
.....Szász Károly u. 6.....
Adószám: 14163540-2-41
Ajánlattevő cégszerű aláírása

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáira

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	100 000	4 023 500	4 123 500
Alépitményi és földmunkák	0	22 138 800	22 138 800
Szerkezetépítési munkák	6 869 500	3 417 000	10 286 500
Befejező munkák	1 375 400	8 314 400	9 689 800
Összesen (nettó):	8 344 900	37 893 700	46 238 600
ÁFA 27 %:			12 484 422
MINDÖSSZESEN (bruttó):			58 723 022

L= 117,30 m

KÉSZÍTETTE

Dátum:

Balatonföldvár, 2020. 04. 20

AFORTE KFT

1027 Budapest

Szász Károly u. 6.

Adószám: 14163540-2-41

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:**ANYAG****DÍJ**

1. Ideiglenes energiacsatlakozás kiépítése,
220 V-os kapcsolószekrény
üzembehelyezésével.

1,0 db a: 0
d: 100 000 0 100 000

2. Vizlevétel helyi hálózatról flexibilis tömlővel,
240 l-es tárolótartállyal

1,0 db a: 0
d: 35 000 0 35 000

3. Felvonulási út kialakítása alul az
omladékkúpon, felül a partélen

100,0 m a: 0
d: 1 970 0 197 000

4. Bozót- és cserjeirtás 10 mm törzsátmérőig,
a kitermelt anyag aprításával a partélen és
rézsűben kézi erővel

300,0 m² a: 0
d: 2 070 0 621 000

5. Alpin- technikával a levált lösztömbök és
löszlemezek omlasztása, kézi erővel a
partélen (a bevágás előtt)

30,0 m³ (előírányzat) a: 0
d: 19 250 0 577 500

6. Egyes fák kivágása tarvágással, a kitermelt
anyag felfűrészelésével a törmelék lejtőben
erdőmérnöki szakvélemény és kijelölés
alapján

50 db (előírányzat!) a: 0
d: 47 900 0 2 395 000

7. Alsó út lezárása, terelőút kijelölése,
tájékoztató és közlekedési jelzőtáblázással

20 m a: 5 000 100 000
d: 3 900 78 000

8. Régi. útban lévő drótfonatú alsó
omladékfogó háló elbontása, a bontott
anyag deponálása

20 m (előírányzat) a: 0
d: 1 000 0 20 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:**100 000 4 023 500**

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:

1. Bevágás készítése alpin- technikával nehéz munka körülmények között II.-III. fejtési oszt. Talajban a partfalon (6:1-8:1 lerészűzés) 1240 m2 felületen , durva rézsűképzéssel

990,0 m3(előírányzat)	a:	0	0	
	d:	20 500		20 295 000

2. Omladék eltakarítása kézi erővel a törmelékletjtőről II. fejt.oszt. Talajban

10,0 m3 (előírányzat)	a:	0	0	
	d:	19 900		199 000

3. NÁ 100-120 mm függőleges furatok (elő-fúrás) készítése a fa oszlopokhoz a beverés előtt kézi robbanómotoros fúróberendezéssel, 2 m hosszúig, II-III. fejt.oszt. Talajban, mindhárom védvonalon,(ha szükséges)

200,0 m előírányzat	a:	0	0	
	d:	5 590		1 118 000

4. Feltöltés készítése a felső omladéktérben és a védművek környékén kézi erővel Trg=95% tömörséggel

120,0 m3 (előírányzat)	a:	0	0	
	d:	4 390		526 800

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:			0	22 138 800
--	--	--	----------	-------------------

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

1. 1,9 mm-es Horganyzott acél omladékfogó háló elhelyezése alul fa oszlopokra rögzítve 1 m magassággal 3 db 2,2 mm-es vezérdróttal (75 db 2 m-es Ø20 cm gömbfa oszlop)

100,0 m2	a:	2 270	227 000	
	d:	2 170		217 000

2. D= 22 mm-es horganyzott betonacél kampós szegecsek beverése vízszintesen a felső omladékfogó palánk oszlopainak rögzítéséhez

30,0 m (20 db)	a:	8 200	246 000	
	d:	4 100		123 000

3, Kivágott fákból D= 15-20 cm-es fa oszlopok készítése hántolással, gallyazással, felfüreszeléssel és beveréssel az előfűrt furatokba (75 db 2 m-es, 134 db 3 m-es, 150 db 4 m-es) rönk- pótlással	2 960,0 m	a: d:	1 400 700	4 144 000	2 072 000
4, Felső palánkhoz vízszintes akác deszkázat, vagy gally- rönkök elhelyezése, 4 m egyedi hosszig	90,0 db (360 m)	a: d:	3 000 1 500	270 000	135 000
5, Földbe kerülő rönkvégek felületkezelése kátrányba mártással	170,0 m ²	a: d:	3 500 450	595 000	76 500
6, Fa palánkok, oszlopok felületének pácolása , faanyag védelme	300,0 m ² (előirányzat)	a: d:	3 500 2 000	1 050 000	600 000
7, Dupla 2,2 mm-es horganyzott acél rögzítődrót elhelyezése, feszítése a felső omladéktér oszlopainál	150,0 m (60 db)	a: d:	2 250 1 290	337 500	193 500
C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:				6 869 500	3 417 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

- 1, 200 g/m2 szőtt geotextília szűrő elhelyezése a felső omladéktér rőzsefonata mögött

200,0 m2	a:	980	196 000	
	d:	400		80 000

- 2, Alsó törmelékletítő felületi rendezése, tömörítése, kézi robbanómotoros tömörítő berendezéssel

800 m2	a:		0	
	d:	800		640 000

- 3, Fejtett föld , törmelék járműre rakása és 20 km-en belül történő eltereztetése, ill. elszállítása lerakóra

1 200,0 m3	a:	0	0	
	d:	5 700		6 840 000

- 4, Partéli korlát építése a kivágott faanyagból, vagy acél csőből

106,0 m	a:	4 900	519 400	
	ü:	2 900		307 400

- 5, Borostyán telepítése az alsó törmelékletítő tömörített felületére futtatva, 1,5x1,5 m-es tőtávolsággal

300,0 tő	a:	1 700	510 000	
	d:	990		297 000

- 6, Tereprendezés és füvesítés a felvonulási területen, és az árok környékén

150,0 m2 (előirányzat)	a:	1 000	150 000	
	d:	1 000		150 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			1 375 400	8 314 400
-------------------------------------	--	--	------------------	------------------

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT ÉS FELOLVASÓ LAP

Alulírott, Turcsányi József mint a(z) (cég megnevezése: Baleco-Bau Kft, címe: 7095 Újireg, Szabadság utca 32.) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

Balatonföldvár Város Önkormányzata részére a „Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése” című ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.

1. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
2. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
4. Nyilatkozunk, hogy a tevékenység ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, melynek részleteit ezen Ajánlattételi nyilatkozat mellett benyújtott nyilatkozat tartalmazza.
5. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
6. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
7. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a megbízási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése
Ajánlattevő neve (megnevezése):	Baleco – Bau Kft
Cégjegyzék száma:	17-09-012861
Adószám vagy adóazonosító jel:	29301623-2-17
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	7095 Újireg, Szabadság utca 32.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Kapcsolattartó neve:	Turcsányi József
Kapcsolattartó levelezési címe:	7095 Újireg, Szabadság utca 32.
Kapcsolattartó telefonszáma:	203321120
Kapcsolattartó e-mail címe:	balecobaukft@gmail.com

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáinak az elvégzése	39.677.100.- Ft	10.712.817.- Ft	50.389.917.- Ft

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

Kelt : Újireg, 2022. április 19.

BALECO-BAU KFT.
7095 Újireg, Szabadság u. 32.
Adószám: 29301623-2-17
Cégj.sz.: 17-09-012861



Ajánlattevő cégszerű aláírása

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kiviteli munkáira

(Ft-ban)

MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
Előkészítő munkák	175 000	3 030 000	3 205 000
Alépitményi és földmukák	0	19 546 000	19 546 000
Szerkezetépítési munkák	6 276 000	2 362 500	8 638 500
Befejező munkák	1 268 400	7 019 200	8 287 600
Összesen (nettó):	7 719 400	31 957 700	39 677 100
ÁFA 27 %:			10 712 817
MINDÖSSZESEN (bruttó):			50 389 917

L= 117,30 m

BALECO-BAU KFT.
7095 Újireg, Szabadság u. 32.
Adószám: 29301623-2-17
Céj.sz.: 17-09-012861

KÉSZÍTETTE

Turcsányi József

Dátum: Újireg, 2022.04.19

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK:

ANYAG

DÍJ

1, Ideiglenes energiacsatlakozás kiépítése, 220 V-os kapcsolószekrény üzembehelyezésével.					
1,0 db	a:	50 000	50 000		
	d:	25 000		25 000	
2, Vízlevétel helyi hálózatról flexibilis tömlővel, 240 l-es tárolótartállyal					
1,0 db	a:	25 000	25 000		
	d:	25 000		25 000	
3, Felvonulási út kialakítása alul az omladékkúpon, felül a partélen					
100,0 m	a:	0	0		
	d:	2 000		200 000	
4, Bozót- és cserjeirtás 10 mm törzsátmérőig, a kitermelt anyag aprításával a partélen és rézsűben kézi erővel					
300,0 m ²	a:		0		
	d:	1 250		375 000	
5, Alpin- technikával a levált lösztömbök és löszlemezek omlasztása, kézi erővel a partélen (a bevágás előtt)					
30,0 m ³ (előírányzat)	a:	0	0		
	d:	18 500		555 000	
6, Egyes fák kivágása tarvágással, a kitermelt anyag felfűrészelésével a törmelék lejtőben erdőmérnöki szakvélemény és kijelölés alapján					
50 db (előírányzat!)	a:	0	0		
	d:	35 000		1 750 000	
7, Alsó út lezárása, terelőút kijelölése, tájékoztató és közlekedési jelzőtáblázással					
20 m	a:	5 000	100 000		
	d:	2 500		50 000	
8, Régi, útban lévő drótfonatú alsó omladékfogó háló elbontása, a bontott anyag deponálása					
20 m (előírányzat)	a:	0	0		
	d:	2 500		50 000	
A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			175 000	3 030 000	

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:

- 1, Bevágás készítése alpin- technikával nehéz munka körülmények között II.-III. fejtési oszt. Talajban a partfalon (6:1-8:1 lerészűzés) 1240 m2 felületen , durva rézsűképzéssel

990,0 m3(előirányzat)	a:	0	0	
	d:	17 800		17 622 000

- 2, Omladék eltakarítása kézi erővel a törmelékeltörőll II. fejt.oszt. Talajban

10,0 m3 (előirányzat)	a:	0	0	
	d:	6 800		68 000

- 3, NÁ 100-120 mm függőleges furatok (előfúrás) készítése a fa oszlopokhoz a beverés előtt kézi robbanómotoros fúróberendezéssel, 2 m hosszú, II-III. fejt.oszt. Talajban, mindhárom védvonalon,(ha szükséges)

200,0 m előirányzat	a:	0	0	
	d:	5 200		1 040 000

- 4, Feltöltés készítése a felső omladéktérben és a védművek környékén kézi erővel Trg=95% tömörséggel

120,0 m3 (előirányzat)	a:	0	0	
	d:	6 800		816 000

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN:			0	19 546 000
--	--	--	----------	-------------------

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:

- 1, 1,9 mm-es Horganyzott acél omladékfogó háló elhelyezése alul fa oszlopokra rögzítve 1 m magassággal 3 db 2,2 mm-es vezédróttal (75 db 2 m-es Ø20 cm gömbfa oszlop)

100,0 m2	a:	2 800	280 000	
	d:	2 700		270 000

- 2, D= 22 mm-es horganyzott betonacél kampós szegecsek beverése vízszintesen a felső omladékfogó palánk oszlopainak rögzítéséhez

30,0 m (20 db)	a:	7 800	234 000	
	d:	4 800		144 000

3, Kivágott fákból D= 15-20 cm-es fa oszlopok készítése hántolással, gallyazással, felfűrészeléssel és beveréssel az előfűrt furatokba (75 db 2 m-es, 134 db 3 m-es, 150 db 4 m-es) rönk- pótlással	2 960,0 m	a:	1 100	3 256 000	
		d:	300		888 000
4, Felső palánkhoz vízszintes akác deszkázat, vagy gally- rönkök elhelyezése, 4 m egyedi hosszúig	90,0 db (360 m)	a:	4 800	432 000	
		d:	2 600		234 000
5, Földbe kerülő rönkvégek felületkezelése kátrányba mártással	170,0 m ²	a:	3 200	544 000	
		d:	450		76 500
6, Fa palánkok, oszlopok felületének pácolása , faanyag védelme	300,0 m ² (előírányzat)	a:	4 000	1 200 000	
		d:	1 900		570 000
7, Dupla 2,2 mm-es horganyzott acél rögzítődrót elhelyezése, feszítése a felső omladéktér oszlopainál	150,0 m (60 db)	a:	2 200	330 000	
		d:	1 200		180 000
C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:				6 276 000	2 362 500

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:

1, 200 g/m2 szőtt geotextília szűrő elhelyezése a felső omladéktér rőzsefonata mögött				
200,0 m2	a:	480	96 000	
	d:	480		96 000
2, Alsó törmelékletjtő felületi rendezése, tömörítése, kézi robbanómotoros tömörítő berendezéssel				
800 m2	a:		0	
	d:	600		480 000
3, Fejtett föld , törmelék járműre rakása és 20 km-en belül történő elteregése, ill. elszállítása lerakóra				
1 200,0 m3	a:	0	0	
	d:	4 800		5 760 000
4, Partéli korlát építése a kivágott faanyagból, vagy acél csőből				
106,0 m	a:	5 400	572 400	
	ű	2 200		233 200
5, Borostyán telepítése az alsó törmelékletjtő tömörített felületére futtatva, 1,5x1,5 m-es tőtávolsággal				
300,0 tő	a:	1 500	450 000	
	d:	1 000		300 000
6, Tereprendezés és füvesítés a felvonulási területen, és az árok környékén				
150,0 m2 (előirányzat)	a:	1 000	150 000	
	d:	1 000		150 000
D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:			1 268 400	7 019 200

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

mely létrejött egyrészről a **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u 1. képviselője **Holovits Huba Polgármester**, adószáma: 15731364-2-14, törzsszáma: 396057, bankszámlaszáma: 11743040-15396059-00000000) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a (cím :, cégjegyzékszám:
adószáma:, számlaszáma:,
képviselője: ügyvezető), mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)
együttes említésük esetén a **Felek** között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kivitelei munkái**” című munka elvégzését 2022.....- án benyújtott árajánlata alapján I. osztályú minőségben.
- 2.) A szerződéses összeg minden olyan egyéb munkarészt és annak anyagi fedezetét is tartalmazza, mely a rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen.
- 3.) Vállalkozó feladata a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása.
- 4.) Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány-, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.
- 5.) A beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó a tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és a műszaki dokumentációval együtt az átadás-átvételi eljárás során átadni.

II. A SZERZŐDÉS TARTALMA

- 1.) Megrendelő köteles mindazon tény, információt vagy dokumentumot megfelelő időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez szükségesek.

- 2.) Megrendelő a szerződés teljesítése során a Vállalkozónak utasítást adhat, a Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesítést terhesebbé.
- 3.) Vállalkozó a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.
- 4.) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A fenti elállási joggal a Vállalkozó csak akkor élhet, ha a szerződés egyéb módon szerződésszerűen nem teljesíthető.
- 5.) Vállalkozó a törvény szerint szavatossággal tartozik azért, hogy az általa elvégzett tevékenység minden tekintetben szakszerű, megfelel a szerződéses és a jogszabályi előírásoknak. A kivitelezésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert módon és célra felhasználhassa.

III. HATÁRIDŐK

- 1.) Felek rögzítik, hogy a **munkaterület átadás 2022.május 10.napja**. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik, mely időponttól kezdődően Vállalkozó az előkészítési munkákat (anyagrendelés stb.) meg tudja kezdeni, azonban tényleges munkavégzést, a munkaterület átadásától kezdődően, a jelen pontban rögzített dátumtól tud végezni
- 2.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezést az alábbiak szerinti időpontban teljesíti:

kivitelezés határideje: 2022. október 10,

azzal, hogy július 15. és augusztus 31.között munka a helyszínen nem végezhető, július 14-
éig pedig legalább a veszélyes fák kivágásának meg kell valósulni.

- 3.) Megrendelő előteljesítést elfogad.
- 4.) A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint a munkaterületet, mint Építési Területet körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt betartani. A Vállalkozó felelős a kivitelezés megközelítési útvonalaán a tevékenységéből adódó szennyeződések eltávolításáért és károk elhárításáért.
- 5.) Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és anyagkészletének a tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok elvégzéséhez már nem szükséges minden törmelékot, hulladékot folyamatosan eltakarít, és elszállít. A

teljesítési igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít és elszállít minden felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok elvégzése során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő által elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont szerint nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja.

IV. A VÁLLALKOTÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 1.) Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen

**nettó,- Ft +ÁFA = bruttóFt
vállalkozói díj illeti meg.**

Felek rögzítik, hogy az építési munka nem építési hatósági-engedélyköteles.

- 2.) A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes körűen tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, a jogszabályi előírásoknak, az irányadó szabványoknak és a jelen szerződés műszaki tartalmának megfelelő minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.
- 3.) A nettó vállalási ár kialakítása, a Vállalkozó saját feltételeinek és a helyi körülmények figyelembevételével, valamint az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az árazatlan költségvetés beárazása, a nyertes ajánlat alapján történt. A vállalási ár egyösszegű átalányár, mely magában foglalja a teljes kivitelezés költségét. A Vállalkozó arra hivatkozással, hogy a dokumentáció hiányossága, a körülmények nem kellő ismerete miatt ajánlatában költségelemeket nem szerepeltetett, az átalányáron felül költségtérítést nem követelhet. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.
- 4.) A Megrendelő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás **10 %-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének** lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő az előleg fizetését nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától. Az **előlegbekérőt** legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. **Előleg igénylése esetén az előleg egyenlő arányban a 2.részszámlából és a végszámlából kerül elszámolásra.** Amennyiben Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül köteles kifizetni. A Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani a Megrendelő részére.
- 5.) Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során **1 darab előlegszámla, 2 db részszámla** és a **végszámla** nyújtható be a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a következő **ütemezés** szerint:

- 1.rékszámbla minimum 30 %-os készültségi fok elérésekor,
 - 2.rékszámbla minimum 60 %-os készültségi fok elérésekor,
 - 100 %-os készültségi fok elérésekor végszámbla.
- 6.) A számla a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújtható be, a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. A részszámlázás nem kötelező, a nyertes ajánlattevő jogosult a fenti ütemezésen belül az egyes számlákat összevontan benyújtani Teljesítésigazolásra Hologits Huba Balatonföldvár Város Önkormányzatának polgármestere jogosult. A teljesítésigazolás nem jelenti a szavatossági jogokról való lemondást, illetve a teljesítés hiány-, és hibamentességének elismerését.
- 7.) A részszámlázás nem kötelező, a nyertes ajánlattevő jogosult a fenti ütemezésen belül az egyes számlákat összevontan benyújtani.
- 8.) A Vállalkozó a végszámbla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. Sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén vagy az átadás-átvételi eljárás keretében biztosított hiánypótlási időszak elteltét követően fennmaradt hibák és hiányosságok tekintetében a Megrendelő, szavatossági igényével élve a vállalkozói díj arányos csökkentésével veszi át az elkészült művet.

A teljesítésigazolást a számlához mellékelni kell. A számlát a Megrendelő székhelyére kell benyújtani. Vállalkozó a számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát.

- 9.) Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően- a szerződés teljesítéseként - a Vállalkozó átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, bizonylatokat.
- 10.) Az átadás-átvétel során a Vállalkozó - a fenti dokumentumokon túl - a Megrendelőnek átadja a kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósítási dokumentációt és a jóállási dokumentumokat.
- 11.) A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 2-2 (két-két) magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat:
- karbantartási és kezelési utasítás; mérési jegyzőkönyvek, vizsgálati jegyzőkönyvek, megfelelési igazolások;
 - szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai;
 - kivitelezői (megfelelési) nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozat;
 - jóállások;
 - az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások és feltételek könyvei.

- 12.) Felek megállapodnak, hogy a dokumentáció hibamentes és hiánytalan átadása (mint az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele) hiányában; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, és a végszámla kibocsátásához szükséges teljesítésigazolást megtagadni, 10 napot követő késedelem esetén a műszaki átadás-átvételi eljárást sikertelenné minősíteni.

V. A VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE, KÖTBÉR, A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE

- 1.) **Késedelmi kötbér:** A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér **napi mértéke 1 %**. A késedelmi kötbér maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
- 2.) Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, a Megrendelő további 30 napos póthatáridőt tűz. Ezt követően, ha a Vállalkozó még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelmi kötbér összege meghaladja a kötbér maximumát a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy azt felmondja. A késedelmi kötbér maximum összege, a nettó vállalkozói díj 30%-a.
- 3.) A 30 napot meghaladó késedelem esetén - a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve - Megrendelő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó késedelmet a felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.
- 4.) Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a harmincat, úgy a 31. késedelemmel érintett naptól kezdődően a Vállalkozóval szemben a Megrendelő - választása szerint - meghiúsulási kötbért követelhet (a késedelmi kötbér helyett) a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett.
- 5.) Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben szerződésszerűen nem teljesít, és késedelmét a Ptk. 6:142. §-ának megfelelő módon kimenteni nem tudja.

A Ptk. 6:142. §-a alapján a Vállalkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy

- a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső,
- a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és
- nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

- 6.) A kötbérterhes határidő megnyílik különösen, ha a Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás - átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás - átvételi eljárást), de azok olyan hibákat,

- hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák.
- 7.) A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult.
 - 8.) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
 - 9.) **Meghiúsulási kötbér:** Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó az Áfa nélkül számított vállalkozói díj **15%-nak megfelelő összegű** meghiúsulási kötbér megfizetésére, és az ezt meghaladóan a Megrendelőt ért kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó (alvállalkozója, közreműködője) felelős.
 - 10.) A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
 - a Vállalkozó a teljesítést jogszerűtlenül megtagadja,
 - a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el,
 - 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával.
 - 11.) A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimentí. A Ptk. 6:142. §-a alapján a Vállalkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy
 - a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső,
 - a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és
 - nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 - 12.) A Vállalkozó a teljesítést jogosan az alábbi esetekben tagadhatja meg:
 - A Ptk. 6:240. § (2) bekezdése szerint a Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 - A Ptk. 6:241. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas.
 - 13.) A kötbér(ek) érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának tartalmaznia kell a kötbér érvényesítésének okait.
 - 14.) Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér megfizetéséig megtagadni vagy közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesíti.
 - 15.) Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a még ki nem egyenlített számla ellenértékből levonni.

VI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- 1.) A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa

felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el.

- 2.) A Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított **24 hónap jótállási (garanciális) kötelezettség terheli**. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik.
- 3.) **Jótállási biztosíték:** A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított **vállalkozói díj 2 %-ának** megfelelő összegű, a szerződésben rögzített jótállási idő + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére.
- 4.) A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és 30 (harminc) napon- vagy amennyiben a hiba ennél több időt igényel a Megrendelő által észszerűen tűzött megfelelő más határidőn – belül befejezni.
- 5.) A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti.
- 6.) Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.
- 7.) A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt.

VII. FELMONDÁS, ELÁLLÁS

- 1.) A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni (amennyiben a teljesítés megkezdése nem kezdődött meg) vagy azt felmondani:
 - a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el;

- a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
 - a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését megghiúsíthatja;
 - a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.
- 2.) Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység hatóság részéről történő leállítás, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad.
- 3.) A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának a Megrendelő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján megállapított vállalkozói díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, amennyiben a felmondásra okot adó esemény Vállalkozó érdekkörében merül fel.

VIII. TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉG

- 1.) Vállalkozó a végzett munkáért a PTK rendelkezései szerint felelősséggel tartozik.
- 2.) A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 100.000.000 Ft/év és káreseményenként legalább 20.000.000 Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károokra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
- 3.) Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az anyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul rövid úton, és 24 órán belül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal.
- 4.) Vállalkozó megfelelő jogosultsággal és tapasztalattal rendelkezik, illetve az ajánlat adásánál kellőképpen megvizsgálta a feladat bonyolultságát és terjedelmét és képes a kivitelezési feladat elvégzésére. A Vállalkozó a helyszínt bejárta, megtekintette, ajánlatát ennek alapján készítette el.
- 5.) A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok kivitelezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles szakáganként, a szükséges képesítésekkel és jogosítványokkal rendelkező felelős műszaki vezetőt megbízni.

IX. MUNKAFELTÉTELEK, ALVÁLLALKOZÓK, KÖZREMŰKÖDŐK

- 1.) Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges technikai és humán erőforrással rendelkezik, ill. szükséges jogszabályi feltételeknek megfelel, illetve azokat – jogszabályoknak megfelelően – alvállalkozókkal (közreműködőkkel) biztosítja.
- 2.) Vállalkozó az általa bevont közreműködők, alvállalkozók munkájáért teljes felelősséggel tartozik.
- 3.) Vállalkozó kijelenti és szavatolja, rendelkeznek a jelen szerződés szerinti Vállalkozói feladat ellátásához szükséges jogosultságokkal, tapasztalattal és szaktudással.

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, IRATAI, HATÁLYBA LÉPÉSE, ÉRVÉNYESSÉGE

- 1.) A szerződés a felek által történt cégszerű **aláírását követő nap lép hatályba** és – ha egy korábbi időpontban nem kerül sor a megszüntetésre – a teljesítéssel hatályát veszti.
- 2.) Jelen szerződés csak írásbeli formában és közös megegyezés alapján módosítható. A szerződés egyoldalú módosítása érvénytelen.
- 3.) A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a felek jogosultak a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal felmondani.

XI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS

- 1.) Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.
- 2.) Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentiekben értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.
- 3.) A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

Megrendelő kapcsolattartója:

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail:

Vállalkozó kapcsolattartója:

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail:

XII. EGYEBEK

- 1.) Kivitelező az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni.
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.
- 2.) Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az átláthatóság ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.
- 3.) Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik – értékhatártól függően – a Siófoki Járási Bíróság/Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 4.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
- 5.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni.
- 6.) Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, annak közzététele a Megrendelő kötelezettsége.
- 7.) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek.
- 8.) A jelen szerződés 4, egymással szó szerint megegyező eredeti 4 példányban készült, amelyből aláírás után 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozó illeti.
- 9.) Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás, értelmezés és pontos megértés után saját kezűleg cégszerűen írták alá.

Holovits Huba
polgármester
Balatonföldvár Város Önkormányzata
Megrendelő
Balatonföldvár, 2022.

Vállalkozó

.....

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:
