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Előterjesztés
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 25-i ülésére
Előterjesztő: Holovits Huba polgármester

Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség

Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés

Véleményező bizottság: PÜB
Tárgy: Delta Épker Kft. f.a.  

gazdasági szervezettel szembeni peres eljárás 
Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész
Az önkormányzat a DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 projekt keretében a kilátó beruházás megvalósítására,   közbeszerzési eljárást követően 2014.06.19. napján vállalkozási szerződést kötött a Delta Épker Kft.-vel. A beruházás késedelme és a kivitelezése során felmerül minőségi kifogások  miatt 2015. július 20. napján a vállalkozási szerződést az önkormányzat azonnali hatállyal felmondta, a műszaki szakemberek hiányosságokat megállapító nyilatkozata és a 30 napot elérő késedelem miatt. A Delta Épker Kft. a felmondás jogszerűségét vitatta és a munkaterületet  nem adta át. 

Ugyanakkor az önkormányzatot kötötte a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő, ezért a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla kibocsátásnak feltételeit rögzítették a felek. 2016. március 24-én az építésügyi hatóság használatba vételi engedélyt adott a kilátóra az önkormányzat által meghatalmazott tervező kérelme alapján, a szakvélemény megállapításaira figyelemmel.
A kivitelező benyújtotta végszámláját, azonban az önkormányzat a szakemberek által meghatározott műszaki  hiányosságokra tekintettel a vállalkozói díjból 5.242.752,- Ft.-t valamint 1.600.000,- Ft. ajánlati biztosítékot és a használati engedély kiadásához kötődő 4.952.005,- Ft. vállalkozói díjat  visszatartott.
Ezt követően az önkormányzat 2016-ban keresetet nyújtott be a kivitelezővel szemben késedelmi kötbér ill. meghiúsulási kötbér címén és kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a Kft.-t a nettó vállalkozói díj 35%-a, azaz 101.814.319,- Ft. megtérítésére.
A bírósági eljárás során szakértői vélemények bekérésére, tanúk meghallgatására és egyéb bizonyítási cselekményekre került sor.  Közben 2017. április 25. napján megkezdődött a Delta Épker Kft. felszámolási eljárása, ezért a per szünetelését kezdeményezték a felek. A szünetelést követően folytatódó perben több pertechnikai lépés  /az alperes beszámítási kifogása és pót- illetőleg többletmunka ellenértékére hivatkozása, szakértő kirendelése stb./ történt. Emellett a gazdasági szervezet viszontkeresetet és a pótmunkák valamint a  visszatartott vállalkozói díj alapján 25.588.091.- Ft.  összegben beszámítási kifogást terjesztett elő. A Kaposvári Törvényszék egy pécsi szakértő céget /Pannonhome Kft./ rendelt ki szakértőnek, akik részletes szakvéleményt készítettek helyszíni felmérés és a fel- és alperesi beadványok, a bíróság kérdései alapján. 

A Kaposvári Törvényszék 2022 április 14. napján kelt 6.G.40.012/2018/137/II. számú ítéletével az önkormányzat keresetét elutasította és perköltség megfizetésére kötelezte. A kereset  elutasítás indokolása szerint perben lefolytatott bizonyítási eljárás során „rendelkezésre bocsátott iratok, a felek közötti levelezések, az egyeztetésről felvett jegyzőkönyvek, az építési napló, valamint a peranyag és a szakértői helyszíni szemle alapján, valamint a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció figyelembevételével készült, Pannonhome Kft. által előterjesztett és kiegészített szakértői vélemény alátámasztja, hogy a kivitelezés során a tervek hiányosságai, hibái, az előre nem látható körülmények miatt több ízben került sor tervkiegészítésre, tervpótlásra, illetőleg áttervezésre. A megfelelő tervszolgáltatás felperesi kötelezettségének elmulasztását még a Kbt. szabályainak figyelembevételével sem lehet alperes terhére értékelni”.
Az ítélet kézhezvételétől (2022.05.18.) számított 15 napon belül van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy fellebbezést nyújtson be a Pécsi Ítélőtáblához.  

Az előkészítés során felmerülő vélemények
· A bírósági eljárás során készült szakvélemény megállapításai helytállóak, azonban a közbeszerzési eljárás során ezzel a kivitelező teljes mértékben tisztában volt, a terveket tudomásul véve, elfogadva pályázott a beruházásra, ezért a másodfokú bíróság a jelen ítélettől eltérő következtetésre juthat, mivel  nemcsak szakkérdésben, de jogkérdésben is döntenie kell.
· A peres eljárás hat éve zajlik, fellebbezés hiányában lezárulna, azonban ezesetben az önkormányzatnak kell viselnie a teljes perköltséget.

· Amennyiben a jelen ítélet jogerőssé válik kérdéses, hogy a Delta Épker Kft. f.a. kezdeményezést tesz-e egy újabb per keretében az önkormányzat által a végszámlából visszatartott vállalkozói díj megfizetése és „pótmunka” megtérítés érdekében.  

II. rész
Indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,
„A” alternatíva

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kaposvári Törvényszék 2022 április 14. napján kelt 6.G.40.012/2018/137/II. számú ítéletével szemben fellebbezést nyújt be a Pécsi Ítélőtáblához. 

Felhatalmazza a polgármestert a fellebbezés benyújtásával kapcsolatos eljárásjogi intézkedésekre.

„B” alternatíva
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kaposvári Törvényszék 2022 április 14. napján kelt 6.G.40.012/2018/137/II. számú ítéletével szemben nem nyújt be fellebbezést. 
Végrehajtásért felelős személy megnevezése: 
Holovits Huba polgármester
Határidő:
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